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Сирдарё вилояти “Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси” 

ДУКдаги ўрганиш 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги 

ПҚ-408-сон ва 17.11.2022 йилдаги ПҚ-425-сон қарорлари ижроси юзасидан 

ижтимоий ҳамда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш 

дастурларига киритилган лойиҳаларга ажратилган бюджет маблағларининг 

мақсадли сарфланганлиги бўйича назорат тадбири ўтказилди.  

Ўрганишлар натижасида қатор хато ва камчиликлар аниқланди. 

2022 йил инвестиция дастурига киритилган 4 та объект бўйича иш 

турларига ШНҚ меъёрларини нотўғри қўлланилиши натижасида смета 

қийматлари 269,0 млн сўмга асоссиз оширилган.  

14 та объект шартномада белгиланган муддатлардан кечиктириб 

топширилган, 3 та объект фойдаланишга топширилмаган. Пудратчи ташкилот 

томонидан ушбу объектларнинг муддатидан кечиккани учун 1 119,0 млн сўм 

пеня ҳисобланмаган; 

ПҚ-408-сонли қарорга асосан манзилли дастурга киритилган  

4 та объектга 2023 йил учун 2,14 млрд сўм маблағ ажратилган бўлсада, бугунги 

кунга қадар тендер савдолари ўтказилмаган.  

Гулистон шаҳрининг “Янги Ҳаёт” массивида барпо этилаётган кўп 

қаватли уйларнинг ташқи ичимлик сув тизимини қуриш объектида бажарилган 

ишлар қиймати 1 401,7 млн сўмга асоссиз ошириб тўловга тақдим қилинган ва 

бюджетдан маблағ молиялаштириб берилган.  

 

Назорат тадбири якуни билан расмийлаштирилган ҳужжатлар 

тўплами ҳуқуқий баҳо бериш учун Бош прокуратурага юборилди.  

 


